Приложение к приказу 

Отдела образования Обливского района 
от 25.02.2022 № 95
Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической 
помощи 500+ на территории Обливского района (на 2022 год)
	Дата
	Описание действий
	Дата реализации
	Муниципальный показатель реализации

	1.Организационное сопровождение Проекта 500+

	1.1
	Отбор школ-участниц Проекта 500+
	декабрь 2021
	МБОУ «Каштановская СОШ» отобрана для участия в Проекте 500+

	1.2
	Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+
	      январь     2022
	Муниципальный и школьный координаторы Проекта 500+ назначены.

	1.3
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы 
	      январь 2022
	Организовано участие в анкетировании директора ОУ, учителей, преподающих в 5-9 кл.  учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов 

	1.4
	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+
	   январь-февраль 2022
	Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+

	1.5
	Разработка муниципальной  дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте Отдела образования
	    до 25 марта 2022
	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ и размещена их на сайте Отдела образования

	1.6
	Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт
	    сентябрь 2022
	Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены.

	1.7
	Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (1 этап работы над проектом)
	    февраль-май 2022
	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором

	1.8
	Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (2 этап работы над проектом)
	    август-ноябрь 2022
	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором

	2. Информационное сопровождение Проекта 500+

	2.1
	Установочное совещание муниципального координатора с участникам Проекта 500+
	февраль 2022
	Проведено установочное совещание со школьным координатором ,куратором и  руководителем МБОУ «Каштановская СОШ»

	2.2
	Методические совещания с участнками  Проекта 500+ 
	февраль-декабрь  2022
	Регулярно проводились методические совещания с участниками Проекта 500+ 

	2.3
	Создание разделов «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР
	 до 25 февраля 2022
	Созданы разделы «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+

	2.4
	Участие муниципального и школьного координаторов и куратора и  во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ 
	 февраль-декабрь 2022
	Организовано участие во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+

	3. Методическое сопровождение Проекта 500+

	3.1
	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождение со стороны районного методического кабинета,районных методических объединений  и школ с высоким уровнем качества образовательных организаций
	февраль-декабрь 2022
	Организовано консультационное сопровождение школы_участницы Проекта 500+

	3.2
	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами 
	январь-декабрь 2022
	Организовано повышение квалификации учителей ШНОР

	4. Проведение мониторинговых исследований/экспертиз

	4.1
	Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК
	 февраль-декабрь 2022
	Выполнены все мероприятия в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картамиПроекта 500+

	4.2
	Размещение в ИС МЭДК заполненного шаблона самодиагностики
	 до 25 февраля 2022
	Заполненный шаблон самодиагностики размещен в ИС МЭДК 

	4.3
	Разработка и размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой-участницей Проекта 500+
	  до 25 марта 2022
	Разработаны и размещены в ИС МЭДК концептуальные докумены

	4.4
	Мониторинг 1 этап. 

Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+
	май 2022
	Размещены документы, подтвержденные куратором,  для проведения мониторинга  (100% школы-участницы Проекта 500+)

	4.5
	Мониторинг 2 этап. 

Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+
	октябрь-ноябрь 2022
	Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга (100% школы-участницы Проекта 500+)

	4.6
	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+(первый и второй этапы)
	июнь-июль 2022
ноябрь-декабрь 2022


	Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» направлены региональному координатору Проекта 500+.

	4.7
	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+(первый и второй этапы).
	май 2022

ноябрь 2022
	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и направлены  региональному координатору Проекта 500+.

	4.8
	Подведение итогов реализации Проекта 500+ обсуждение плана работы на 2023 год.
	
	Проведен анализ реализации Проекта 500+ .

	5.Работа с рисковыми профилями школы-участницы Проекта 500+

	5.1
	Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+
	до 25 августа 2022
	Создание на базе МБОУ «Каштановская СОШ» центра естественно-научного и технологического профилей«Точка роста»

	5.2
	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических  кадров


	январь-декабрь 2022
	Направление педагогов для прохождения дополнительной образовательной программы в соотвтетствии с выявленными профессиональными дефицитами

	5.3
	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
	март 2022
	Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации
обучающихся 6–11-х классов«Билет в будущее»

	
	
	март-сентябрь 2022
	Анализ результатов участия обучающихся во внешних
оценочных процедурах, региональных, муниципальных
диагностических работах, исследованиях, школьных
мониторингах,выявление обучающихся,
испытывающих трудности в обучении



